

## Vybudování rezidenční části Dětského centra Jihočeského kraje

Unikátní kód žádosti: xLFoWA

### 1. Identifikace dotačního titulu

Číslo dotačního titulu: **CZ0043**  
Název dotačního titulu: **FM EHP/Norsko**  
Číslo prioritní oblasti: **09**  
Název prioritní oblasti: **školství, kultura, sociální integrace**  
Číslo grantového programu: **1**  
Název grantového programu: **Rozvoj JČK v oblasti školství, kul. a his. dědictví a podpora programů pro děti ze spec.problémy**  
Číslo opatření: **3**  
Název opatření: **Programy podpory dětí se specifickými problémy**  
Číslo podopatření: **32**  
Název podopatření: **Rekonstrukce objektu vhodného pro vznik rezidenční části krizového centra pro děti a rodinu**  
Číslo výzvy: **1**  
Oblast pomoci:

### 2. Projekt

Název projektu: **Vybudování rezidenční části Dětského centra Jihočeského kraje**

Zkrácený název: **Vybudování rezidenční části DCJK**


#### Přesné místo realizace:

Obec: <b>Strakonice</b>	PSČ: <b>38629</b>	
Ulice: <b>Radomyšlská</b>	Č. popisné: <b>336</b>	Č. orientační:
Kraj: <b>Jihočeský kraj</b>	Okres: <b>Strakonice</b>	

Stručný obsah projektu:

**Předkládaný projektový záměr má za cíl prostřednictvím stavebních úprav v objektu Dětského centra Jihočeského kraje, vybudovat centrum sociální rehabilitace pro matky nebo rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc v zácviu a dovednostech spojených s péčí o dítě. Nově vybudovaný objekt v DCJK bude zahrnovat - 4 bytové jednotky s vlastním hyg. zařízením, kuchyní s jídelnou, prádelnu, relaxační /terapeutickou/ místnost a výtah pro dopravu handicapovaných osob, neboť se objekt nachází v 2. NP.**

**CZ0316550787** Obec **Strakonice**



### 3. Žadatel

Název subjektu: **Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s.**

Zkratka: **DCJK**

Malý a střední podnik: **Ne**

DIČ:

IČ: **26097745**

Právní forma: **Obecně prospěšná společnost**

Plátce DPH: **Ne**

Počet zaměstnanců: **14**

#### Statutární zástupci:

Příjmení: <b>Hladík</b>	Jméno: <b>Petr</b>	Titul před: _____	Titul za: _____
Telefon: <b>602191582</b>			
Ulice: <b>Na obci</b>		Č. popisné: <b>83</b>	Č. orientační: _____
Obec: <b>Starý Kolín</b>		PSČ: <b>28123</b>	
Okres: <b>Kolín</b>		Kraj: <b>Středočeský kraj</b>	
Stát: <b>Česko</b>			

#### Kontaktní osoby:

Příjmení: <b>Brožová</b>	Jméno: <b>Lenka</b>	Titul před: <b>Mgr.</b>	Titul za: _____
Funkce: <b>Manažer</b>			
Telefon: <b>383314334</b>	Mobilní telefon: <b>728199420</b>		
Fax: <b>383380200</b>	Email: <b>brozova@dcjk.cz</b>		

Hlavní kontaktní osoba: **Brožová Lenka**

Zkušenosti žadatele s řízením projektů:

**Žadatel má dostatek zkušeností s realizací a řízením projektů financovaných z veřejných prostředků.**

**V roce 2005 byla Okresní nemocnici Strakonice, dnes už Nemocnici Strakonice, a.s., v jejichž prostorách je DCJK umístěno, přiznána dotace ve výši 1.950.000,- Kč na projekt "Vybudování Dětského centra Jihočeského kraje" z GP Jihočeského kraje na vybudování a provoz respitního centra pro ohrožené děti a mládež. Následně bylo DCJK z běžného rozpočtu KU Jihočeského kraje uvolněno 1.550.000,- Kč.**

**V roce 2006 žadatel předložil dvě projektové žádosti do "Grantového programu Jihočeského kraje na realizaci záměru zajištění institucionalizované péče o děti a rodinu". Jeden z grantů byl investičního charakteru ve výši 1.237.000,- Kč, druhý se zabýval získáním dotačních prostředků na krytí provozních nákladů dětského centra a byl ve výši 750.000,- Kč. Zpracování žádosti, položkového rozpočtu a všech povinných příloh pro jednotlivé granty bylo provedeno kvalifikovanými odborníky. Dále v roce 2006 DCJK získalo dotaci v rámci GP - Realizace rozvoje psychosociální péče a práce s dětmi trpícími syndromem CAN (děti týrané, zneužívané, zanedbávané) ve výši 300.000,- Kč. Zpracování žádosti a povinných příloh žádosti pro jednotlivé granty bylo zajištěno a provedeno odbornou firmou.**

**Jak je výše uvedeno, žadatel již v minulosti realizoval řadu projektů podpořených z veřejných dotačních zdrojů, z nichž některé svým obsahem i velikostí rozpočtu odpovídají předkládanému záměru.**

#### Úřední adresa:

Ulice: <b>Radomyšlská</b>	Č. popisné: <b>336</b>	Č. orientační: _____
Obec: <b>Strakonice</b>	PSČ: <b>38629</b>	
Okres: <b>Strakonice</b>	Kraj: <b>Jihočeský kraj</b>	
Stát: <b>Česko</b>	Počet obyvatel obce: <b>24 785</b>	

**Místo podnikání:**  
Ulice: **Radomyšlská** Č. popisné: **336** Č. orientační:  
Obec: **Strakonice** PSČ: **38629**  
Okres: **Strakonice** Kraj: **Jihočeský kraj**  
Stát: **Česko**


**Adresa pro doručení:**  
Ulice: **Radomyšlská** Č. popisné: **336** Č. orientační:  
Obec: **Strakonice** PSČ: **38629**  
Okres: **Strakonice** Kraj: **Jihočeský kraj**  
Stát: **Česko**

WWW: **www.dcjkc.cz**

E-mail: **info@dcjk.cz**

**Bankovní spojení:**

Název banky: <b>GE Money bank, a. s.</b>	Kód banky: <b>0600</b>
Název účtu: <b>Běžný účet</b>	Měna účtu: <b>CZK</b>
Číslo účtu: <b>000000-0175996188</b>	



#### 4. Partner / Partneři žadatele

##### Partner:

Název subjektu: **Sanatorium Javorník, s.r.o.**

Zkratka: **Javorník**

Právní forma: **112 - Společnost s ručením omezeným**

DIČ:

IČ: **62502794**

Partner s finančním příspěvkem: **Ano**

Stát: **Česko**

##### Adresa:

Ulice: **Týn** Č. popisné: **645** Č. orientační: **12**

Obec: **Praha 1** PSČ: **11000**

Okres: **Praha 1** Kraj: **Hlavní město Praha**

Stát: **Česko**

##### Kontakt:

Příjmení: **Stárek** Jméno: **Vladimír** Titul před: **JUDr.** Titul za:

Telefon: **602326297** Mobilní telefon:

Fax: Email: **starek@sanatorium-javornik.cz**

Předchozí spolupráce:

Žadatel trvale spolupracuje s partnerem již od roku 2005. Sanatorium Javorník s.r.o. je nejen partnerem projektu, ale také zakladatelem obecně prospěšné společnosti s názvem Dětské centrum Jihočeského kraje. Již od počátku formování myšlenky na zřízení Dětského centra stálo Sanatorium Javorník v centru realizačního týmu.

Popis zapojení:

Partner projektu spolupracuje s pracovníky DCJK na všech aktivitách spojených s rozšiřováním služeb v dětském centru. Žadatel i partner mají velmi podobné zaměření svých činností a oba subjekty se zavazují k vzájemné a úzké spolupráci. Provoz obou společností se navzájem prolíná a vzájemně doplňuje, výstupem toho projektu bude vybudování pobytových prostor centra sociální rehabilitace v rámci výkonu sociálních služeb.

Zdroje organizace partnera:

**Vlastní zdroje**

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:


Sanatorium Javorník, s.r.o. má zkušenosti s realizací a řízením projektů financovaných z dotačních prostředků. Za jeho spolupráce byla v roce 2005 přiznána dotace Okresní nemocnici Strakonice /dnes Nemocnice Strakonice, a.s./, v jejichž prostorách má Dětské centrum své sídlo, na projekt "Vybudování Dětského centra Jihočeského kraje" z GP Jihočeského kraje na vybudování a provoz respitního centra pro ohrožené děti a mládež, Opatření 1 - Vybudování respitního centra pro ohrožené děti a mládež.

## 5. Základní ekonomické údaje o žadateli (obci)

Poslední uzavřené účetní období: **2006**

Bilance hospodaření za poslední uzavřené účetní období

Příjmy (v tis. Kč):	<b>4 518,00</b>
Výdaje (v tis. Kč):	<b>5 592,00</b>
Vlastní jmění (v tis. Kč):	<b>1 586,00</b>
Cizí zdroje (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Celková zadluženost (v %):	<b>0,00</b>
Obec:	
Příjmy celkem (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Úroky (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Splátky jistiny (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Splátky leasingu (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Splátky směnek emitovaných v minulých letech (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Poměrná část jednorázové splátky dluhopisů (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Výdaje na dluhovou službu (v tis. Kč):	<b>0,00</b>
Ukazatel dluhové služby (v %):	<b>0,00</b>



## 6. Popis projektu

Výchozí situace a zdůvodnění projektu:

Dětské centrum Jihočeského kraje je nestátní nezisková organizace založená Sanatoriem Javorník s.r.o. v roce 2005 za účelem poskytování pomoci a služeb dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci a provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v regionu Jihočeského kraje. V Jihočeském kraji doposud chyběla specializovaná zařízení a střediska rané rodinné péče a rostl počet skupin, které nejsou schopny řešit své sociální problémy vlastními silami.

Projekt navazuje na Opatření Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, opatření III. 2. 5. 3. Sociální oblast a zdravotnictví, cíle opatření: Zajištění rovných podmínek pro poskytovatele služeb a dosažení efektivnosti hospodaření jednotlivých zařízení; Podpora společenské integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením ze společnosti a zlepšením jejich přístupu k informacím, poradenským službám, vzdělávání a zaměstnání; Rozvoj nových forem sociálních služeb pro všechny potřebné občany s cílem deinstitucionalizace sociální péče. Pro realizaci projektu se kladně vyjádřili a podporují žadatele v tomto cíli, např. Nemocnice Strakonice, Nemocnice České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Základní umělecká škola ve Strakonících a WHO- regionální kancelář Praha.

Projekt se proto zaměřil na rekonstrukci a modernizaci jediného objektu, který je zaměřen na péči o děti a rodiče v sociální krizi a jejich následný pobyt/rezidenci v nově vybudovaných prostorech DCJK.

Žadatel si je vědom faktu, že je třeba neustále zvyšovat úroveň sociálních služeb pro rodiny s dětmi v krizi, s cílem podporovat setrvávání jedince v jeho přirozeném prostředí, rozvíjet jeho přirozené sociální vazby a podporovat rovný přístup k osobnostnímu rozvoji.

Všeobecný cíl projektu:

Všeobecným cílem projektu je na základě jeho realizace vytvořit prostory umožňující podporu dětí se specifickými problémy, dětí se zdravotním handicapem, dětí ohrožených na jejich vývoji a dětí z nefunkčních rodin na území Jihočeského kraje. Tím budou vytvořeny a zajištěny podmínky pro komplexní rozvoj služeb pro ohrožené děti a jejich rodinu v rámci výkonu sociálně právní ochrany a sociálních služeb.

Specifické cíle projektu:

Specifickým cílem tohoto projektu je rekonstrukce, modernizace a lepší vybavení, dříve nevyhovujících prostor, pro vznik rezidenčního centra pro děti a rodinu, které je jediné na území Jihočeského kraje. Hlavním výsledkem projektu bude vybudované rezidenční centrum pro děti a rodinu, konkrétně se bude jednat o zvýšení počtu m<sup>2</sup> v Dětském centru JK /více v P 10 - Log frame projektu/, které budou zrekonstruovány a využívány potenciálními klienty, kterými jsou v tomto případě ohrožené děti a jejich rodiny. Sekundárně to bude znamenat zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb pro děti v sociální krizi. Díky zvýšení úrovně poskytovaných služeb a kvalitnějšímu vybavení Dětského centra JK budou zajištěny odpovídající prostory k lepšímu psychickému rozvoji dětí a jejich rodin. Primárně se pracovníci vybudovaného centra sociálních služeb zaměří na upevnění vztahu mezi matkou a dítětem, zvládnání běžných a nutných úkonů v péči o dítě, podporu a pomoc při zvládnání sociálních dovedností v rámci přijetí nové role, případně řešení situace v souvislosti s nežádoucím těhotenstvím. V souvislosti s péčí o děti je zajištěn informační a záchvatový servis pro matky nebo těhotné ženy, které postrádají rodinné zázemí.

Popis aktivit projektu:

### AKTIVITY PROJEKTU:

#### Předinvestiční etapa:

1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - 5 - 8/2006
  2. Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci - 9/2006
  3. Zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh - 8/2007
  4. Výběr zhotovitele stavebních prací - 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek - 9 - 10/2007
- Dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, přesně dle §12, resp §6 tohoto zákona v platném znění, bude učiněna výzva třem zájemcům a následně budou vyhodnoceny nabídky hodnotící komisí.
5. Podpis SOD s vybraným uchazečem do 30 dnů po výzvě - 10 - 11/2007


#### Investiční etapa/vlastní realizace projektu:

6. Podpis grantové smlouvy o financování projektu - 11 - 12/2007
  7. Zahájení stavebních prací dle smlouvy - 11/2007 - 01/2008 (po podpisu grantové smlouvy FM EHP/NORSKA)
- Jednotlivé činnosti v průběhu vlastní realizace projektu, na sebe budou logicky navazovat a budou prováděny v předem ohlášených časových intervalech tak, aby práce byly pro chod Dětského centra Jihočeského kraje co nejméně omezující.
8. Vlastní stavební práce - 11/2007 - 02/2008
  8. Stavební dozor - 11/2007 - 02/2008
  9. Závěrečná zpráva, vyúčtování projektu - 04/2008
- Po ukončení vlastní realizace projektu bude zpracována a předložena závěrečná zpráva ve formátu, který určí pracovníci KÚ a MF ČR současně s konečným vyúčtováním projektu, která bude obsahovat technickou a finanční část.

#### Provozní fáze:

V této fázi akce bude rekonstrukce již dokončena a bude sloužit dětem, jejich rodinám a pracovníkům Dětského centra JK.

Připravenost projektu k realizaci:



Žadatel má vytvořen odborný a kvalifikovaný realizační tým a má bohaté zkušenosti s řízením projektů. Jednotlivým členům týmu byly stanoveny odpovědnosti a pravomoci, bylo smluvně upraveno zapojení partnera do akce. Pro práci jednotlivých členů týmu byly vytvořeny potřebné administrativní, technické a finanční podmínky. Z finančního hlediska žadatel disponuje prostředky na předfinancování akce a učinil opatření pro zajištění potřebné likvidity v provozní fázi. Členové realizačního týmu mají dostatečné zkušenosti a znalosti a jsou proto schopni realizaci projektu organizačně a odborně řídit a zajistit jeho úspěšnou realizaci. Každý člen realizačního týmu bude odpovídat za příslušnou oblast projektu, dle své specifikace, znalostí a zařazení v týmu. Realizační tým má k dispozici dostatečnou technickou vybavenost a zázemí (PC, tiskárny, fax, kopírka, kancelářské prostory), které bude využívat na svých pravidelných jednáních. Žadatel má zajištěné spolufinancování projektu ve výši minimálně 10%, které bude zajištěno ze strany partnera projektu Sanatoria Javorník, s.r.o.

Předpoklady a rizika realizace projektu:

Žadatel společně s vlastníkem objektu /Nemocnice Strakonice, a.s./ má již z minulosti /od roku 2005/ konkrétní zkušenosti s realizací dalších projektů v sociální oblasti. Předpokladem realizace tohoto projektu je získání finanční podpory (grantu) z FM EHP. V případě nezískání podpory nebude tento projekt možné realizovat z důvodu jeho finanční náročnosti a nemožnosti tento projekt financovat jen v rámci běžného rozpočtu rozpočtu žadatele na daný rok.

Každý projekt financovaný z veřejných prostředků musí splňovat základní parametry, které v maximální míře předcházejí rizikům. V rámci tohoto projektu byla analyzována následující rizika:

**Analyzovaná rizika:**


- 1 - kvalitní zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele SP – pravděpodobnost výskytu - 15 %
- 2 - obdržení stavebního povolení – pravděpodobnost výskytu - 0 %
- 3 - stanovení reálného rozpočtu stavebních prací – pravděpodobnost výskytu - 0 %
- 4 – kvalitní vypracování žádosti o grant z FM EHP/Norska - pravděpodobnost výskytu - 10 %
- 5 - neobdržení grantu z FM EHP/Norska na realizaci akce - pravděpodobnost výskytu - 50 %
- 6 - výběr kvalitního zhotovitele stavebních prací - 15%
- 7 – následná nesoučinnost investora s dodavatelem stavebních prací - pravděpodobnost výskytu - 10 %

**Eliminace rizik:**

- 1 – kvalitně připravené VŘ - zajistí odborná firma
- 2 - detailně vypracovaná dokumentace /DSP/, stavební povolení na dotčenou stavbu bylo již vydáno v roce 2006
- 3 – výběr nejkvalitnější nabídky přesně dle pravidel zákona 137/2006 SB. o zadávání veřejných zakázek
- 4 – několikaleté zkušenosti zpracovatele žádosti s investičními projekty
- 5 - kvalitně připravená žádost včetně všech povinných a nepovinných příloh
- 6 - kvalitně zpracované poptávkové řízení ze strany objednatele/žadatele o grant
- 7 - řádná koordinace ze strany žadatele - projektového týmu DCJK, stavebního dozoru


Vazba projektu na jiný předkládaný projekt:

Realizace tohoto projektu je součástí komplexního projektu, který Dětské centrum Jihočeského kraje řeší od svého počátku, tedy od roku 2005. Tomuto projektu předcházela realizace dalších dílčích projektů, jejichž specifikace je uvedena v záložce "Zkušenosti žadatele s řízením projektů".



## 7. Předpokládané zdroje financování v Kč

	Náklady projektu	Procenta z celkových nákladů
<b>Veřejné spolufinancování:</b>	<b>3 222 905,40</b>	
└ Příspěvek z národních veřejných zdrojů:	483 435,81	13,5
└└ Financovaný z krajského rozpočtu:	483 435,81	13,5
└ Příspěvek EHP/Norsko	2 739 469,59	76,5
<b>Spoluúčast žadatele (vlastní i ostatní prostředky):</b>	<b>358 100,60</b>	<b>10</b>
<b>Celkové uznatelné náklady projektu:</b>	<b>3 581 006,00</b>	
<b>Celkové neuznatelné náklady projektu:</b>	0,00	
<b>Celkové náklady projektu:</b>	<b>3 581 006,00</b>	
<b>Výše zálohové platby:</b>	0,00	0





## 8. Harmonogram realizace

Datum zahájení projektu: **23.07.2007**

Datum ukončení projektu: **30.04.2008**

Doba trvání projektu: **9,2**

Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: **3 581 006,00**

Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: **0,00**

Stručný popis časové realizace:

### HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ:

#### I. Předinvestiční etapa:

- I. 1. 5 - 8/2006 - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
- I. 2. 9/2006 - vydání stavebního povolení s nabytím právní moci
- I. 3. 8/2007 - zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh
- I. 4. 9 - 10/2007 - výběr zhotovitele stavebních prací - zákon 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek  
Dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, přesně dle §12, resp §6 tohoto zákona v platném znění, bude učiněna výzva třem zájemcům a následně budou vyhodnoceny nabídky hodnotící komisí.
- I. 5. 10 - 11/2007 - podpis SOD s vybraným uchazečem do 30 dnů po výzvě

#### II. Investiční etapa/vlastní realizace projektu:

- II. 1. 11 - 12/2007 - podpis grantové smlouvy o financování projektu
  - II. 2. 11/2007 - 01/2008 - zahájení stavebních prací dle smlouvy (po podpisu grantové smlouvy FM EHP/NORSKA)  
Jednotlivé činnosti v průběhu vlastní realizace projektu, na sebe budou logicky navazovat a budou prováděny v předem ohlášených časových intervalech tak, aby práce byly pro chod Dětského centra Jihočeského kraje co nejméně omezující.
  - II. 3. 11/2007 - 02/2008 - vlastní stavební práce
  - II. 4. 11/2007 - 02/2008 - zajištění stavebního dozoru
  - II. 5. 04/2008 - závěrečná zpráva, vyúčtování projektu
- Po ukončení vlastní realizace projektu bude zpracována a předložena závěrečná zpráva ve formátu, který určí pracovníci KÚ a MF ČR současně s konečným vyúčtováním projektu, která bude obsahovat technickou a finanční část.

#### III. Provozní fáze:

V této fázi akce bude rekonstrukce již dokončena a bude sloužit dětem, jejich rodinám a pracovníkům Dětského centra JK.

Číslo etapy: **1**

Název etapy: **Předinvestiční etapa**

Stručná charakteristika etapy:

#### Činnosti předcházející vlastní investiční/realizační fázi.

Datum zahájení etapy: **23.07.2007**

Datum ukončení etapy: **14.09.2007**

Délka trvání etapy (počet měsíců): **1,7**

Datum předložení žádosti o proplacení: **30.04.2008**

Rozpočet etapy - celkové uznatelné náklady: **0,00**

**0,00**


Rozpočet etapy - celkové neuznatelné náklady: **0,00**

**0,00**

Rozpočet etapy celkem: **0,00**

**0,00**

#### Uznatelné náklady etapy:



Číslo etapy: 2

Název etapy: **Investiční fáze**

Stručná charakteristika etapy:

**Vlastní realizace projektu - modernizace dětského centra.**

Datum zahájení etapy: **01.10.2007**

Datum ukončení etapy: **25.04.2008**

Délka trvání etapy (počet měsíců): **6,8**

Datum předložení žádosti o proplacení: **30.04.2008**

Rozpočet etapy - celkové uznatelné náklady: **3 581 006,00**


Rozpočet etapy - celkové neuznatelné náklady: **0,00**

Rozpočet etapy celkem: **3 581 006,00**

**Uznatelné náklady etapy:**


Typ uznatelného nákladu: **rekonstrukce, stavební úpravy, údržba budov**

Hodnota uznatelného nákladu: **3 581 006,00**



## 9. Ukazatele

Název ukazatele:	<b>Rezidenční část spec. zařízení pro děti a rodinu</b>
Jednotka ukazatele:	<b>kus</b>
Výchozí hodnota:	<b>0</b>
Plánovaná hodnota:	<b>1</b>



## 10. Vliv na rovné příležitosti

Projekt je soustředěn na podporu rovných příležitostí: **Ano**

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti: **Ne**

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální: **Ne**

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Všechny projekty financované z veřejných zdrojů musí mít příznivý vliv na rovné příležitosti a to jak z hlediska gendrového přístupu, tak z pohledu exkludovaných skupin obyvatel. Modernizovaný a rekonstruovaný pavilon v 2. NP bude sloužit všem dětem, individuální péče bude přednostně poskytována dětem se specifickými potřebami. Do nového objektu budou moci umístit své děti rodiny ze všech sociálních skupin obyvatel ve společnosti, čímž bude dostatečně naplněn požadavek Finančního mechanismu EHP/Norska na pozitivní vliv na rovné příležitosti. Tento projekt zcela dodržuje aspekty gendrového přístupu, z toho vyplývá, že nabízí pro muže i ženy rovnocenné zapojení do realizace, organizace a řízení akce i provozu. Po ukončení realizace projektu z pohledu poskytovatele dotace, tedy v době, kdy začnou být realizovány kompletní programy a pravidelná činnost, je zcela zřejmé, že bude zaručen stejný přístup ke všem výše uvedeným činnostem žadatele, jak pro muže, tak pro ženy. Zaručuje rovné zacházení pro muže i ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu a pracovní podmínky po realizaci projektu.

## 11. Vliv na životní prostředí

Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí: **Ne**

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí: **Ne**

Projekt je ekologicky neutrální: **Ano**

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Projekt je z hlediska životního prostředí neutrální, veškeré práce budou probíhat v interiéru budovy, tudíž nedojde v žádném případě k poškození životního prostředí. S ohledem na charakter stavby, resp. provádění prací – stavební úpravy zahrnující dispoziční změny dle požadavků pro navrhovaný provoz, není potřebné stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) vydávané podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Rovněž tak není potřebné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 vydávané podle §45h a §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 218/2004 Sb.), v rámci kterého je posuzováno, zda projekt má významný vliv na definované ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Na projekt bylo již vydáno právoplatné stavební povolení, které nabylo právní moci, vlivy projektu na životní prostředí byly již řešeny v rámci územního a stavebního řízení.

Odpady související s realizací udržovacích prací budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Potřebná administrativní činnost bude produkovat pouze papírový odpad. Písemné materiály týkající se projektu budou přednostně uchovávané na PC (žádný odpad) nebo budou tištěny na recyklovatelném papíře.

V rámci následného využívání rekonstruovaných prostor bude žadatel/příjemce podporovat třídění odpadu (papír, sklo, plasty, baterie), dbát na úspory energie, využívání recyklovaných materiálů.

### Umístění na území se zvláštní ochranou:

NATURA 2000:

**Ne**

Národní park:

**Ne**

Chráněná krajinná oblast:

**Ne**

Maloplošná zvláště chráněná území:

**Ne**

Památkově chráněné objekty:

**Ne**

Jiné území s ochranným režimem:

**Ne**

Území se zhoršenou kvalitou ovzduší:

**Ne**

V žádném z výše uvedených:

**Ano**

Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

**Ne**

Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:

**Ne**

Využije projekt alternativní zdroje?:

**Ne**

Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

**Ne**

Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

**Ne**

### Vliv na bilaterální vztahy

Projekt je soustředěn na podporu bilaterálních vztahů:

**Ne**


Projekt má pozitivní dopad na rozvoj bilaterálních vztahů:

**Ne**

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj bilaterálních vztahů neutrální:

**Ano**

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj bilaterálních vztahů:



## 12. Informační společnost

Projekt je hlavně zaměřen na rozvoj informační společnosti: **Ne**

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti: **Ano**

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj informační společnosti neutrální: **Ne**

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj informační společnosti:

Všichni odborní pracovníci dětského centra mají pro svou práci kompletní technické vybavení, připojení k internetu a plně využívají PC. V tomto trendu budou pokračovat a ještě svou činnost v tomto směru zintenzívní i po realizaci projektu. Dětské centrum Jihočeského kraje má vlastní webové stránky /www.dcjkc.cz/, tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o čerstvé informace o nových službách pro děti a rodiče, ale i pro ostatní návštěvníky zmíněného webu. S kvalifikovanými pracovníky je možné vést komunikaci pomocí e-mailové pošty. Co se týče samotných dětí, rodinných příslušníků, matek a informačních technologií, jsou s nimi seznamovány jen v mezích, které odpovídají jejich věku a stupni rozvoje a potřeb.

## 13. Udržitelnost

**V případě, že by projekt nebyl podpořen z rozpočtu JČK pak by:**

Projekt pokračoval podle plánu: **Ne**

Se prodloužila doba realizace: **Ne**

Projekt pokračoval v omezené míře: **Ano**

Projekt nebyl realizován: **Ne**

Popis pokračování projektu a udržitelnost:


Žadatel má pro práci jednotlivých členů projektového týmu vytvořeny potřebné technické, finanční a administrativní podmínky. Z finančního hlediska vlastníci disponují prostředky na spolufinancování projektu ve výši minimálně 10 %. Provozní výdaje, zahrnující následnou údržbu a opravy, spojené s vybudovaným dílem, budou zahrnuty do běžného rozpočtu hospodaření žadatele v jednotlivých letech provozní etapy projektu. Po skončení podpory z FM EHP/Norska, tedy v provozní fázi projektu, bude nově modernizovaný objekt využíván jako rezidentní centrum dětí a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje. Větší část prostoru modernizované budovy bude obsahovat 4 bytové jednotky s vlastním hygienickým zařízením, kuchyní s jídelnou, prádelnu, relaxační /terapeutickou/ místnost. Nelze opomenout instalaci výtahu, který bude po ukončení podpory využíván především pro dopravu tělesně postižených dětí i rodičů. Žadatel je jednoznačně stabilní z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a investice je institucionálně udržitelná.

Popis přidané hodnoty projektu a jeho inovativnost:

Vybudované prostory určené pro rezidentní pobyt dětí a jejich rodičů nebo rodinných příslušníků umožní těmto cílovým skupinám řešení jejich specifických problémů. Žádné takové zařízení v Jihočeském kraji neexistuje, hlavní přidanou hodnotu lze tedy spatřovat v tom, že v JČK začne fungovat rezidenční centrum pro děti, kterou budou moci využít rodiče se svými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální nebo životní situace.

Bude tak zajištěna vysoká úroveň rané péče o děti a jejich rodiny v Jihočeském kraji dle § 54 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pro děti bude zajišťována komplexní péče dle vyhodnocení jejich potřeb, zejména péče zdravotnická, výchovná, psychologická a sociální. O děti pečují odborný personál, který se snaží co nejvíce se přiblížit výchově v rodině. V souvislosti se speciálními potřebami dětí bude zajištěna další odborná péče /fyzioterapeut, neurolog, ortoped/, další specialisté budou k dispozici externě a pokud budou třeba jejich služeb, do dětského centra se dostaví.

Z hlediska inovativních přístupů bude zabezpečen nový přístup ke všem dětem i jejich rodinám, poněvadž nebude zajištěn jen jejich pobyt, ale také sociální poradenství, rehabilitace, psychologická péče, individuální konzultace a dokonce i informační a zácvikový servis pro matky a těhotné ženy. Díky nově vybudovaným prostorům dojde k rozšíření stávající kapacity, ve výsledku to bude znamenat, že Dětské centrum bude moci přijmout vyšší počet dětí a uspokojit poptávku po této službě v celém Jihočeském kraji a tím upevnění vztahů v ohrožených rodinách.



#### 14. Publicita

Použití pamětní desky: **Ano** Oznámení v mediálních prezentacích projektu: **Ano**  
Zvláštní tiskové a mediální zprávy: **Ne** Oznámení ve vzdělávacích materiálech: **Ne**  
Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích: **Ne**  
Oznámení na specifických internetových stránkách: **Ano**  
Uvědomění příjemců pomoci: **Ano** Oznámení na billboardech: **Ne**  
Jiné formy informování: **Ne**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

**Před zahájením, v průběhu a po dokončení projektu, budou vydány tiskové zprávy, které zajistí publicitu projektu v regionálních sdělovacích prostředcích. Zároveň příslušné informace o projektu budou uvedeny a průběžně prezentovány na webových stránkách žadatele a partnera a na veřejné přístupných prostorech DCJK. Na veškeré dokumentaci související s projektem a na propagačních a reklamních materiálech bude jasně uvedeno, že jsou financovány z prostředků FM EHP/Norska. Žadatel zajistí v rámci publicity projektu, aby na výstupech projektu bylo jasně viditelné a patrné, že je projekt spolufinancován prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska a také umístí na výstup větu – Tento projekt je spolufinancován Finančním mechanismem EHP/Norska a doplní jeho logo. Žadatel zajistí dodržení všech pokynů uvedených v Postupech pro zajištění publicity pro FM EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009. Tato volba a forma publicity se jeví jako přiměřená a dostatečná.**

#### 15. Veřejná podpora

Byl jste příjemcem veřejné podpory v posledních 3 letech? **Ne**

##### Dříve čerpané prostředky z veřejné podpory:

Prostředky z rozpočtu JČK: **0,00**  
Prostředky ze státního rozpočtu: **0,00**  
Prostředky z rozpočtu obcí: **0,00**  
Prostředky ze zdrojů EU: **0,00**  
Souhrnná výše podpory: **0,00**

#### 16. Veřejné zakázky

Byla již vyhlášena výběrová řízení?: **Ne**  
Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení?: **Ano**

Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: **17.09.2007**

Předpokládané datum ukončení výběrového řízení: **31.10.2007**

Způsob vyhlášení: **Výzva třem zájemcům**

Popis výběrového řízení (plánované i vykonané):

**I/ 09 - 10/2007 - Výběr zhotovitele stavebních prací – zahájení do 14 dnů po informaci, že je předpoklad získání podpory.**

**II/ 10 - 11/2007 - Podpis SOD s vybraným uchazečem - do 30 dnů po výzvě uchazečům**

**III/ 11/2007 - zahájení stavby**

**IV/ 02/2008 - dokončení stavby**

**Výběrové řízení proběhne níže uvedeným způsobem:**

**Výzva třem zájemcům podle §12, resp §6 zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, budou obdrženy 3 hodnotitelné nabídky, přesně jak to předepisuje zákon č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

## 17. Přílohy

---

Název přílohy: **Doklad o právní subjektivitě žadatele**

Číslo přílohy: **1**

Počet listů: **10**

Popis: **Statut, zakládací listina, výpis z rejstříku o.p.s.**

Název přílohy: **Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti**

Číslo přílohy: **2**

Počet listů: **1**

Popis: **Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti**

Název přílohy: **Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis**

Číslo přílohy: **3**

Počet listů: **1**

Popis: **Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis**

Název přílohy: **Žádost o zálohu z rozpočtu kraje**

Číslo přílohy: **4**

Počet listů: **1**

Popis: **Žádost o zálohu z rozpočtu kraje o 70% z předpokládané dotace.**

Název přílohy: **Doklad o prokázání vlastnických vztahů**

Číslo přílohy: **5**

Počet listů: **6**

Popis: **LV, katastrální mapa, nájemní smlouva, dodatek k nájemní smlouvě, souhlas vlastníka objektu**

Název přílohy: **Plná moc osobě zastupující statutárního zástupce**

Číslo přílohy: **6**

Počet listů: **1**


Popis: **Plná moc osobě zastupující statutárního zástupce**

Název přílohy: **Financování:**

Číslo přílohy: **7**

Počet listů: **0**

Popis:





Název přílohy: **7b Doklad o zajištění finančního krytí projektu**

Číslo přílohy: **7**

Počet listů: **0**

Popis: **Doklad bude doložen nejpozději při podpisu grantové smlouvy.**

Název přílohy: **7a Podrobný rozpočet projektu**

Číslo přílohy: **7**

Počet listů: **6**

Popis: **Položkový rozpočet projektu.**

Název přílohy: **7c Prohlášení o spolufinancování projektu**

Číslo přílohy: **7**

Počet listů: **1**

Popis: **Prohlášení o spolufinancování projektu**

Název přílohy: **Zjednodušená studie proveditelnosti /FS/**

Číslo přílohy: **8**

Počet listů: **32**

Popis: **Zjednodušená studie proveditelnosti + přílohy k FS**

Název přílohy: **Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele**

Číslo přílohy: **9**

Počet listů: **28**

Popis: **Daňová přiznání 2005, 2006; Výkaz zisku a ztrát 2005, 2006; Rozvaha bilance 2005, 2006; Příloha k účetní závěrce 2005, 2006**

Název přílohy: **Logický rámec**

Číslo přílohy: **10**

Počet listů: **2**

Popis: **Log frame**

Název přílohy: **Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí**

Číslo přílohy: **11**

Počet listů: **1**


Popis: **Stanovisko žadatele, že bylo již vydáno stavební povolení.**

Název přílohy: **Doklady ke stavebnímu projektu**

Číslo přílohy: **12**

Počet listů: **12**

Popis: **Stavební povolení a dokumentace ke stavbě.**



Název přílohy: **Povolení**

Číslo přílohy: **13**

Počet listů: **0**

Popis: **Není relevantní.**

Název přílohy: **Závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče**

Číslo přílohy: **14**

Počet listů: **0**

Popis: **Není relevantní.**

Název přílohy: **Doporučení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu**

Číslo přílohy: **15**

Počet listů: **0**

Popis: **Není relevantní.**

Název přílohy: **Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky**

Číslo přílohy: **16**

Počet listů: **0**

Popis: **Není relevantní.**

Název přílohy: **17b - Fotodokumentace dotčené budovy a jejich interiérů určených k rekonstrukci**

Číslo přílohy: **17**

Počet listů: **4**

Popis: **Fotodokumentace**

Název přílohy: **17c - Dohoda o partnerství**

Číslo přílohy: **17**

Počet listů: **2**


Popis: **Smlouva o partnerství**

Název přílohy: **17a - Výroční zpráva žadatele**

Číslo přílohy: **17**

Počet listů: **4**

Popis: **Výroční zpráva žadatele**



Žadatel:

V ..... dne .....

.....  
jméno, příjmení žadatele


.....  
razítko, podpis žadatele

Kontrola pracovníka administrace:

V ..... dne .....

.....  
jméno, příjmení pracovníka administrace

.....  
podpis pracovníka administrace



## Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný, jakožto osoba zodpovědná v organizaci žadatele za sub-projekt, potvrzuji, že:

- (a) Informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a
- (b) Žádající organizace je vhodným žadatel v souladu s příslušnými Pokyny pro žadatele.

Jméno : .....

Funkce: .....

Strakonice dne 13.9.2007

.....  
razítko, podpis žadatele